

平成 28 年度 事業報告書

特定非営利活動法人 浜寺公園駅舎保存活用の会

I 事業期間

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

II 事業の成果

平成 28 年 1 月 28 日の西改札の仮駅への切り替えで、全区間で仮線の敷設に向けての準備工事が本格化しています。その中で浜寺公園駅の旧駅舎の移転工事が工程の進捗に大きい意味を持っています。

移転工事の焦点は、駅舎を曳家工法で移動させる工程です。建物を移動させて仮設置場所に移動させる一連の工事の設計着手が、当初予定より遅れて、平成 29 年 2 月ごろになりましたので、曳家工事の時期も当初予定の 6 月から遅れて、秋頃という予定になっています。したがって、一連の工事が完了して駅舎の試験活用が開始できる時期も、それにつれて遅れて、平成 30 年 3 月の予定です。

駅舎の保存活用については、まず、堺市は、保存活用事業の受け皿に、地元の総意を得た団体が引き受けることを要求し、具体的には浜寺昭和校区まちづくり協議会で引き受けることになりました。また、実際に事業を担当する中核団体として当会が選任されることになりました。そのために、まず、当会がまちづくり協議会の会員になることが必要になり、9 月 3 日の第二回理事会で当会のまちづくり議会への入会を決議し、9 月 24 日に、協議会がこれを承認しました。

駅舎は、平成 28 年 10 月から連続立体交差事業が完成するまでの期間に、試験活用するということになりました。具体的には最終の保存場所への再移転を開始するまでの期間ということで、約 7 年の期間に亘るというように考えられています。

この期間の試験活用事業については、連続立体交差事業を推進している堺市と、駅舎の所有者である南海電鉄と、地元の浜寺昭和校区まちづくり協議会の三者が協定を結び、役割を分担して実施されることが決まり、9 月 27 日に三者の協定書が調印されました。同時に、浜寺昭和校区まちづくり協議会から NPO 浜寺公園駅舎保存活用の会に事業の担当を委任されました。この事業は「浜寺公園駅舎の試験活用事業」と名付けられました。

一方、試験活用の実施については、相当額の創業費用が掛かります。そのために、堺市が提案していた『公募提案型協働推進事業』に当会が立候補し、その提案が採択されたので、平成 28 年 10 月 1 日から『浜寺公園駅舎保存活用プロジェクト』という名称の事業が開始されました。この事業も、連続立体交差事業を推進している堺市と駅舎の所有者である南海電鉄と地元のまちづくり協議会の三者の協働で推進されるものです。

このプロジェクトの実施期間は、平成 28 年 10 月 1 日から平成 31 年 3 月末までの 2 年半です。駅舎の移転完成が平成 29 年度末になりますので、平成 28 年度の半年間は、プロジェクトの準備期間に相当しました。

NPO 法人全体の活動としては、この期間はこのプロジェクトに全力を注入しますので、会計上でも事業を一本に絞り込むようにして運営を致しました。

駅舎の活用計画では、ギャラリー事業、カフェ事業、ライブラリー事業、物販事業、イベント事業などを有機的に組み合わせて、プロジェクトを効果的に実施するように企画を進めております。また、一人でも多くの方々にこの文化財の駅舎のことを知ってもらい、実感して頂く事が重要だと考えて、様々なメディアを使った広報活動を準備しています。その一貫として、平成 28 年 12 月にはホームページを開設して、広い範囲の情報活動を開始しました。

このような事業を推進するためには、会員各位の様々な形の参画が必要です。これは仕事をするというのではなく、活動を楽しむという中で、成果を上げて事業を推進するという形になりますので、参加することに意義があるという精神で、御協力を御願いたします。

事業の費用に関して特記する事項は次の通りです。

1. 堺市の公募提案型協働推進事業の委託金として、

平成28年10月	540,574円
平成29年4月	1,500,000円
平成29年10月	1,500,000円
平成30年4月	1,000,000円
合計	4,540,574円

を堺市から受領します。

なお、平成28年10月分は既に受領済みです。

2. 本委託契約の保証金として、平成28年9月27日に454,058円を堺市に預託しました。

会員動静については、前年度に引き続いて新規の会員募集を行い、平成28年3月31日の会員数は次の通りになっています。

個人会員 正会員	79名
団体会員 正会員	2団体
団体会員 賛助会員	4団体

III 事業の実施状況

1 特定非営利活動に係る事業

(事業名) 浜寺公園駅舎の試験活用事業

(当面の主体は、堺市の公募提案推進事業としての浜寺公園駅舎保存活用プロジェクト事業)

(内 容)

国の登録有形文化財である浜寺公園駅舎の有効利用を図り、駅舎を核にして、地域の歴史、文化の振興、市民交流を促進する。また、地域・企業・行政が三位一体となり浜寺エリアの魅力向上や周辺地域のまちづくりへ貢献することで協働事業の新しいモデルを構築する。

応募決定から事業開始までの経過は次の通り。

平成28年6月18日	応募決定
平成28年7月15日	申請
平成28年8月8日	プレゼンテーション
平成28年8月25日	採択決定
平成28年10月1日	事業開始

その後の事業展開は、人員の配置、各部門の設備と運営の計画準備を実施しています。広報活動については時系列に従って、内容を変化させて、タイムリーな情報伝達ができる様に企画しています。堺市の広報誌、地域の各種のジャーナルや南海電鉄の広報メディアを利用します。また、12月にホームページを立ち上げて、広域の情報伝達を準備し

ています。

平成29年のp+秋頃に予定されている曳家工事をイベント化する企画や、平成30年春のオープニングのセレモニーを目玉に、広く駅舎のことを伝えることを企画しています。

2 その他の事業 なし

IV 社員総会等の開催状況

平成28年5月8日、浜寺昭和校区地域会館にて**通常総会**を開催

詳細は議事録参照

総会終了後に**全体会議**を開催

V 理事会その他の役員会の開催状況

臨時理事会（通算第1回理事会）

平成28年4月10日、浜寺校区地域会館にて開催

詳細は議事録参照

第2回臨時理事会（通算第2回理事会）

平成28年6月15日 浜寺校区地域会館にて開催

詳細は議事録参照

第2回理事会（通算第3回理事会）

平成28年9月3日 浜寺校区地域会館にて開催

詳細は議事録参照

第4回理事会

平成28年10月15日 浜寺昭和校区地域会館にて開催

詳細は議事録参照

第5回理事会

平成28年11月19日 浜寺昭和校区老人集会室にて開催

詳細は議事録参照

第6回理事会

平成28年12月17日 浜寺公園レストハウス 2F 会議室にて開催

詳細は議事録参照

第7回理事会

平成29年1月21日 浜寺聖書幼稚園会議室にて開催

詳細は議事録参照

第8回理事会

平成29年2月18日 浜寺聖書幼稚園会議室にて開催

詳細は議事録参照

第9回理事会

平成29年3月18日 浜寺昭和校区地域会館

詳細は議事録参照

以上