

平成 29 年度 事業報告書

特定非営利活動法人 浜寺公園駅舎保存活用の会

I 事業期間

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

II 事業の成果

平成 29 年度は浜寺公園駅舎の保存活用事業の本格的な準備期間となりました。駅舎の曳家工事は、平成 29 年 11 月 28 日、12 月 2 日と 12 月 18 日の三回に分けて実施されて、約 30 メートルの移動が無事に完了しました。この曳家工事の際に、浜寺昭和校区まちづくり協議会が、堺市西区応募型地域まちづくり支援事業として、11 月 19 日に記念行事を実施し、本法人はこれに協賛しました。

その後、建物の耐震工事と内外装の改修工事が施工されて、平成 30 年 3 月 22 日に、その工事が完了しました。

引き続き、3 月 23 日に、当法人に駅舎の運営管理業務が移管されました。その後、年度末の 3 月 31 日にかけて、建物内部への什器備品の搬入と据付工事が行われました。さらに 4 月上旬に残工事の実施と運営準備が行われ、4 月 8 日からの 5 日間のプレ・オープニング営業をへて、4 月 15 日にグランド・オープンの運びとなり、駅舎活用事業開業の記念式典が挙行されました。

会員動静については、前年度に引き続いて新規の会員募集を行い、平成 30 年 3 月 31 日の会員数は次の通りになっています。

個人会員 正会員	82 名
団体会員 正会員	2 団体
団体会員 賛助会員	4 団体

III 事業の実施状況

1 特定非営利活動に係る事業

(事業名) 浜寺公園駅舎の試験活用事業

(当面の主体は、堺市の公募提案推進事業 としての浜寺公園駅舎保存活用プロジェクト事業)

(内 容)

前年度に引き続いて、公募提案推進事業の第 2 年度の事業を遂行しました。当初の予定より駅舎の準備工事が大幅に遅れましたので、年度内の事業遂行が可能かどうか危惧しましたが、年度末の一週間で什器設備の搬入と据付を完了して、当初の年度予算に近い形で事業を遂行出来ました。

2 その他の事業 なし

IV 社員総会等の開催状況

平成 29 年 5 月 7 日、浜寺昭和校区地域会館にて開催
詳細は議事録参照

V 理事会その他の役員会の開催状況

第1回 理事会

平成29年5月7日、14時05分より浜寺昭和校区地域会館にて開催
出席した理事の数は12名

議案1 理事長の選任の件

平山芳弘氏が推薦されて、全会一致でこれを可決し、平山氏が就任を承諾した。

議案2 副理事長選任の件

平山理事長より田中正史氏と足田八洲雄氏が推薦されて、全会一致で承認された。
両氏は、直ちに就任を承諾した。また、理事長補佐の順序については、理事長から田中副理事長、足田副理事長の順にするという発言があった。

第2回 理事会

平成29年6月17日 13時30分より浜寺昭和校区地域会館にて開催
出席した理事の数は9名

議案1 平成29年度事業計画と活動予算について報告と討議

曳家の時期が11月、オープンが3月末という基本計画に沿って、9月末までに設備の概要を決めて、平成30年1月から2月にかけて設備を搬入する予定になっている。具体的な対応についてはグループを決めて対応することになった。

議案2 曳家イベント

曳家イベントは、まちづくり協議会が西区応募型まちづくり支援事業に応募して、委託金を受けて実施する方針が確認された。

議案3 カフェの計画

運営の人員確保の問題があり、7月6日に運営委員会を開催することになった。

第3回理事会

平成29年7月25日 13時30分より浜寺昭和校区地域会館にて開催
出席した理事の数は11名

議案1 事業計画の実施

什器備品の準備状況の確認があった。
また実施体制の変更が報告された

議案2 活動予算について

会費の納入状況についての報告があった。

議案3 工程の状況報告

カフェについて人員の確保、ボランティアと人員の雇傭、採算性の問題があり、検討を進めることになっている。

第4回理事会

平成29年8月19日 13時30分より浜寺昭和校区地域会館で開催
出席した理事の数は9名

議案1 29年度事業計画の実施

曳家時期が11月から12月となり、什器の搬入は3月中旬となるので、営業開始は4月からになるという観測が出た。
ギャラリーの使用料金について30,000円の線が確認された。
曳家イベントの開催日が11月19日に内定

第5回 理事会

平成29年9月16日 浜寺昭和校区地域会館にて開催
出席した理事の数は9名

- 議案1 連続立体・試験活用説明会
11月11日19時より地域会館で開催することに決まった。
- 議案2 曳家記念行事の広報について
具体案が報告された
- 議案3 図書コーナーの運営について
米川理事から報告があった

第6回 理事会

平成29年10月21日 浜寺昭和校区地域会館にて開催
出席した理事の数は8名

- 議案1 広報の現状について
- 議案2 会員の入会状況と募集について
- 議案3 駅舎利用の手引きについて
理事長案が示されたが成案を作成することが決まった。
- 議案4 図書コーナーの運営についての米川理事の案が示された

第7回 理事会

平成29年11月18日 浜寺昭和校区地域会館にて開催
出席した理事の数は10名

- 議案1 広報の状況について報告
- 議案2 利用の手引きについて
事務局案が出された。
- 議案3 開場までのスケジュールについて
曳家イベント 11月19日
曳家の実施 11月28日、12月2日、12月18日に実施
- 議案4 図書コーナーについて
書架の購入計画が報告された。
- 議案5 カフェについて
設備と運営についての検討状況が報告された。
- 議題6 通信設備について
インターネットと電話回線の計画について報告された。
- 議案7 NPO法人の個別サポートについて
個別サポートについての提案を受けることが決まった。

第8回 理事会

平成 29 年 12 月 16 日 浜寺昭和校区地域会館にて開催

出席した理事の数は 10 名

議案 1 広報について

状況報告

議案 2 手引き書

事務局から手引き書についての提案があった。

手引き書については、来客に対する『ごあんない』、施設の利用者への『利用規程』、従業員への『服務規定』が必要という意向が示された。

議案 3 予算見直しについて

事務局から駅舎工事の遅延を考慮した見直し予算が提案された。

議案 4 スケジュールについて

駅舎の工事の終了と行政検査の終了が 3 月 15 日で、機器の搬入ができるという予定になっている。オープニングセレモニーは役所の人事異動なども勘案して 4 月 15 日頃という線になった。

議案 5 オープニングセレモニーについて

具体策について意見が交換された。

議案 6 施設の鍵の取り扱いについて

電子ロックの採用などが議論になっているという報告があった。

議案 7 写真展について

オープニング時に写真展を自主開催する案が濱野理事から提案された。

第9回 理事会

平成 30 年 1 月 13 日 13 時 30 分から浜寺昭和校区地域会館にて開催

出席した理事の数は 10 名

議案 1 広報について

情報報告があった

議案 2 スケジュールについて

工事は 3 月 15 日までに完成して、それから官庁検査にはいる。什器備品の搬入は 3 月 25 日頃から開始して年度末までに完了する。

4 月初めからプレオープンして 15 日がグランドオープンという運びになる。

議案 3 オープニングセレモニー

4 月 15 日に開催することに決定。具体策は、堺市、南海、NPO の合同実行委員会を造りそこで決める。

議案 4 予算について

予算に合わせて什器備品を購入して、短納期で納入して費用計上するという作業は難しいが、できるだけ予算に合わせて実施する。

議案 5 鍵について

施設の保安について、鍵と電子錠との併用を実施する。詳細の説明が行われた。

第10回 理事会

平成 30 年 2 月 10 日 13 時 30 分から浜寺昭和校区地域会館で開催

出席した理事の数は 9 名

議案1 広報についての報告

議案2 スケジュールについて

官庁検査が3月23日までに実施されるので、什器の搬入は3月24日から可能になる。

議案3 管理当番について

理事長から管理当番記録表の雛形が提案された。

議案4 オープニングセレモニーについて

具体的企画案が実行委員から提示された。

議案5 予算の執行状況について

事務局から報告があった。

第11回 理事会

平成30年3月10日 13時30分より 浜寺昭和校区地域会館で開催

出席した理事の数は9名

議案1 主たる事務所の所在地の変更の件

主たる事務所の所在地を、4月1日付けで、大阪府堺市西区浜寺昭和町2丁177番地5から、大阪府堺市西区浜寺公園町2丁232番地に変更する。
満場一致で議決された。

議案2 報告事項

実行予算の状況について

施設の搬入について

プレオープニングについて

開業記念式典について

セキュリティーについて

施設の運用について

業務規定とサービス規定の提案

案内書と申込書について

管理当番について

役員人事について

開業準備組織から事業運営組織への移行について

以上